

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan				
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12				
							1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan dan aset di lingkungan dinas pendidikan	1 Kegiatan 1 Dokumen	1. Rapat Koordinasi Panitia Penyusunan Laporan 2. Pengumpulan data Data Aset Dinas Pendidikan 3. Desk Aset 4. Laporan Akhir Aset Dindikbud 5. Monitoring Evaluasi	600.000.000	Ka. Sub. Bag. Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
							URUSAN WAJIB					Kepala Dinas																	
5	Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;	Meningkatnya Rata-Rata Lama sekolah				7,90	PENDIDIKAN	1 Meningkatnya Rata-Rata Lama sekolah	7,90		108.821.118.819	Kepala Dinas																	
		Angka Harapan Lama Sekolah				12,00		2 Angka Harapan Lama Sekolah	12,00																				
		APK SD/ MI				105,00		3 APK SD/ MI	105,00																				
		APK SMP / MTs				92,00		4 APK SMP / MTs	92,00																				
1	Meningkatnya akses Penduduk usia 0-6 tahun terhadap Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 0-6 tahun				60,00	15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1 APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 0-6 tahun	60,00		1.380.292.000	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)																	
		APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 0-3 tahun				60,00		2 APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 0-3 tahun	60,00																				
		APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 3-6 tahun				78,00		3 APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD usia 3-6 tahun	78,00																				
2	Meningkatnya Ketersediaan Mutu Lembaga Pendidikan Jenjang PAUD sesuai Standar Nasional	% lembaga PAUD yang terakreditasi				60,00		4 % lembaga PAUD yang terakreditasi	60,00																				
		Rasio Guru Terhadap Murid PAUD				51,00		5 Rasio Guru Terhadap Murid PAUD	51,00																				
		Rasio Guru PAUD Terhadap Penduduk Usia 4 - 6				50,00		6 Rasio Guru PAUD Terhadap Penduduk Usia 4 - 6	50,00																				
		Rasio Lembaga PAUD Terhadap Penduduk Usia 4 - 6				60,00		7 Rasio Lembaga PAUD Terhadap Penduduk Usia 4 - 6	60,00																				
							1 pembangunan sarana dan Prasarana bermain	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Bermain Anak Usia Dini	2 Paket	Terlaksananya Rehabilitasi gedung PAUD sesuai SNP	-	Kasie. Pembinaan PAUD										√	√	√					
							2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	5 Lembaga	Pengadaan bantuan APE PAUD dan Mebelair PAUD	100.000.000	Kasie. Pembinaan PAUD										√	√						
							3 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang di Latih Sesuai Kompetensi	1 Kegiatan 70 orang	Workshop Pendidik Paud (Materi Diksar)	100.000.000	Kasie. Pembinaan PAUD		√	√														
							4 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Kegiatan Lomba berprestasi Peserta didik dan Pendidik PAUD	1 Kegiatan 12 Lomba 14 Kecamatan	Lomba kreatifitas Pendidik Paud	50.000.000	Kasie. Pembinaan PAUD					√	√											
							5 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terpenuhinya Biaya Operasional 2 Lembaga PAUD setiap Bulan	12 Bulan 2 TK Negeri	terlaksananya BOP Penyelenggaraan TK Negeri	79.000.000	Kasie. Pembinaan PAUD					√	√	√	√									
							6 Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan pendidikan anak usia dini	1 Kegiatan 14 Kecamatan	Sosialisasi Program PAUD	20.000.000	Kasie. Pembinaan PAUD					√	√	√	√									
							7 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersusunnya Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD Sesuai Kebutuhan.	1 Kegiatan 4 Dokumen 200 Orang	Workshop Pendidik Paud (K13)	100.000.000	Kasie. Pembinaan PAUD					√	√											
							8 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terciptanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan mitra kerja (TK/KB)	14 Kecamatan 2 Lembaga Berprestasi	Koordinasi dan Kerjasama dengan MITRA PAUD (Kunjungan Kerja), Pendampingan BOP PAUD	25.000.000	Kasie. Pembinaan PAUD									√								

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12
							28 Pembuatan pagar SDN 1 Kedungori Dempet	Terbangunnya Lingkungan Sekolah Yang Nyaman dan Aman	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
							29 Rehab berat gedung SMPN 1 Karangawen	Terehabnya Ruang Kelas Sekolah	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	400.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP						√	√	√	√	√	√		
							30 Pembangunan pagar dan WC SD Kalikondang 1 Kecamatan Demak	Tersedianya jamban sekolah yang sehat Jenjang SD/SMP	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP						√	√	√	√	√	√		
							31 Pembuatan pagar SDN 2 Kangkung, Mranggen Demak (lanjutan)	Terbangunnya Lingkungan Sekolah Yang Nyaman dan Aman	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP						√	√	√	√	√	√		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan				
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							11																
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12				
							56 PEMBANGUNAN RKB SMPN 4 DEMAK 2 LOKAL BESERTA PERABOTNYA	Tersedianya ruang kelas baru beserta perlengkapannya	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	350.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP											√	√	√	√	√	√	
							57 Pavingisasi SD Negeri Bintoro 14 Kecamatan Demak	Terbangunnya Pavingisasi SD Negeri Bintoro 14 Kecamatan Demak	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP											√	√	√	√	√	√	
							58 PEMBANGUNAN GAPURA SDN BALEREJO 3 KEC. DEMPET	Terbangunnya GAPURA SDN BALEREJO 3 KEC. DEMPET	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	75.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP											√	√	√	√	√	√	
							59 Pembangunan pagar depan SD Wonosalam kec. Wonosalam	Terbangunnya pagar depan SD Wonosalam kec. Wonosalam	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP											√	√	√	√	√	√	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan				
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12				
							60 Pembangunan Gedung SD Negeri 2 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	Terbangunnya Gedung SD Negeri 2 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP									√	√	√	√	√	√			
							61 Pavingisasi SMP Negeri 1 Mijen, Kecamatan Mijen	Terbangunnya Pavingisasi SMP Negeri 1 Mijen, Kecamatan Mijen	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP										√	√	√	√	√	√		
							62 PEMBANGUNAN PAGAR SDN 2 TANGKIS KEC. GUNTUR	Terbangunnya PAGAR SDN 2 TANGKIS KEC. GUNTUR	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP										√	√	√	√	√	√		
							63 Pembangunan pagar SDN Tempuran 2 Kecamatan Demak	Terbangunnya pagar SDN Tempuran 2 Kecamatan Demak	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP											√	√	√	√	√	√	
							64 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah	Tersedianya Biaya Operasional SMP SATAP dan Negeri Kabupaten Demak	12 bulan 4 Sekolah	1. Penyusunan RKAS 2. Pelaksanaan Setiap Bulan 3. Monioting Evaluasi dan Pelaporan	200.000.000	Kepala Seksi Pembinaan SMP											√	√	√	√	√	√	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
			1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12
							81 Pembangunan ruang pertemuan MI Nurul Huda Dk. Ngasinan Desa Kembangan, Bonang	Terbangunnya ruang pertemuan MI Nurul Huda Dk. Ngasinan Desa Kembangan, Bonang	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP							√	√	√	√	√	√	
							82 Pembangunan pagar SDN 1 Tuang Kec. Karanganyar	Terbangunnya pagar SDN 1 Tuang Kec. Karanganyar	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	175.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP							√	√	√	√	√	√	
							83 Pembangunan pagar SDN Jatisono Gajah	Terbangunnya pagar SDN Jatisono Gajah	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	150.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP							√	√	√	√	√	√	
							84 Pembangunan gapura dan pagar SMPN 1 Karangawen	Terbangunnya gapura dan pagar SMPN 1 Karangawen	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP							√	√	√	√	√	√	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan				
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1				TR 2				TR 3					TR 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12				
							89 Pembangunan pagar keliling SDN I Banjarsari Desa Banjarsari, Gajah	Terbangunnya pagar keliling SDN I Banjarsari Desa Banjarsari, Gajah	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP							√	√	√	√	√	√					
							90 Pembangunan pagar SDN Surodadi Desa Surodadi Kecamatan Gajah	Terbangunnya pagar SDN Surodadi Desa Surodadi Kecamatan Gajah	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP							√	√	√	√	√	√					
							91 Pengurangan halaman SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung	Terfaksananya Pengurangan halaman SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	150.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP							√	√	√	√	√	√					
							92 Pembuatan pagar SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung	Terbangunnya pagar SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	50.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP							√	√	√	√	√	√					

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan				
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4							
			1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12				
							97 Pavingisasi halaman SDN Bootorejo 2 Kecamatan Wonosalam	Terfaksananya Pavingisasi halaman SDN Bootorejo 2 Kecamatan Wonosalam	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP									√	√	√	√	√				
							98 Pembuatan pagar SDN Menur, Kecamatan Mranggen	Terbangunnya pagar SDN Menur, Kecamatan Mranggen	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP											√	√	√	√	√		
							99 Pembuatan paving SDN Menur, Kecamatan Mranggen	Terbangunnya paving SDN Menur, Kecamatan Mranggen	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	50.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP											√	√	√	√	√		
							100 Pembuatan pagar dan pavingisasi halaman SDN Jamus Desa Jamus, Mranggen	Terbangunnya pagar dan pavingisasi halaman SDN Jamus Desa Jamus, Mranggen	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	150.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP												√	√	√	√	√	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan	
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12	
							101 Pembangunan paving SDN Rejosari 1 Kecamatan Karangtengah	Terbangunnya paving SDN Rejosari 1 Kecamatan Karangtengah	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP								√	√	√	√	√	√	
							102 Pembangunan Pagar SDN Mojodemak 1 Kecamatan Wonosalam	Terbangunnya Pagar SDN Mojodemak 1 Kecamatan Wonosalam	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	145.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP								√	√	√	√	√	√	
							103 Rehabilitasi Gedung SDN Kendaldoyong 2 Kecamatan Wonosalam	Terfaksananya Rehabilitasi Gedung SDN Kendaldoyong 2 Kecamatan Wonosalam	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP								√	√	√	√	√	√	
							104 Rehabilitasi Ruang Belajar SDN Botorejo 2 Kecamatan Wonosalam	Terfaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar SDN Botorejo 2 Kecamatan Wonosalam	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	100.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP								√	√	√	√	√	√	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan		
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4					
			1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12		
								1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	75.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP									√	√	√	√	√	√		
								1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	145.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP										√	√	√	√	√	√	
								1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP										√	√	√	√	√	√	
								1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	145.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP										√	√	√	√	√	√	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan			
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4						
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11												12			
						113 Pembangunan Pagar SDN Jetaksari 1 Kecamatan Sayung	Terbangunya Pagar SDN Jetaksari 1 Kecamatan Sayung	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	95.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP										√	√	√	√	√			
						114 Pembangunan Gedung SMP IT Darut Tahfizh Desa Karangasem Kecamatan Sayung	Terbangunya Gedung SMP IT Darut Tahfizh Desa Karangasem Kecamatan Sayung	--	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP										√	√	√	√	√			
						115 Rehabilitasi Ruang Belajar SDN Wonowoso 2 Kecamatan Karangtengah	Terehabnya Ruang Kelas Sekolah	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	190.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP										√	√	√	√	√			
						116 Pembangunan Kamar Mandi WC SMP Negeri 3 Demak	Tersedianya jamban sekolah yang sehat Jenjang SD/SMP	1 paket	1. Perencanaan - Verifikasi dan Survei Sekolah - Penyusunan RAB dan Gambar 2. Pelaksanaan - Pengerjaan Bangunan - Pengawasan 3. Monitoring dan evaluasi - Pemeriksaan dan Penilaian Lokasi Pekerjaan 4. Pelaporan - LPJ	150.000.000	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP											√	√	√	√	√		

